)	0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	/ 4, '2 T	20 W   T	<u> </u>	s s	May 1	1, '20   W	<u>T   F</u>	s s	May 18 M T
1		*	Chuẩn bị	4 days	Tue 6/14/22	Fri 6/17/22			·		·					
2	į.	*	Chọn đề tài	3 days	Tue 6/14/22	Thu 6/16/22	Tất cả thành viên									
3	Ť	*	Hoàn tất đăng ký đề tài	1 day	Fri 6/17/22	Fri 6/17/22	Tất cả thành viên									
4		*	Phát triển ý tưởng	6 days	Sat 6/18/22	Fri 6/24/22										
5	Ť	*	Hoàn thành báo cáo 1	5 days	Sat 6/18/22	Thu 6/23/22	Tất cả thành viên									
6		*	Xem xét lại báo cáo 1	1 day	Fri 6/24/22	Fri 6/24/22	Tất cả thành viên									
7		*	Kế hoạch quản lý dụ án phần mềm	4 days	Mon 6/27/22	Thu 6/30/22										
8	Ť	*	Xác định vấn đề	1 day	Mon 6/27/22	2Mon 6/27/22	BA,PM									
9	Ť	*	Tổ chức dự án	1 day	Tue 6/28/22	Tue 6/28/22	BA,PM									
10		*	Lập kế hoạch quả lý dự án	n 1 day	Wed 6/29/22	Wed 6/29/22	BA,PM									
11		*	Hoàn thành và xem xét báo cáo 2	1 day	Thu 6/30/22	Thu 6/30/22	Tất cả thành viên									
12		*	Kế hoạch hoàn thiệi đặc tả yêu cầu phần mềm	-	Fri 7/1/22	Fri 7/8/22										
13	ŧ	*	Đặc tả yêu cầu người dùng	1 day	Fri 7/1/22	Fri 7/1/22	BA,PM									
14	Ť	*	Đặc tả yêu cầu phần mềm	2 days	Mon 7/4/22	Tue 7/5/22	BA,PM									
			Task			Inactive Sumn	nary		Exterr	nal Tasl	ks					
			Split			Manual Task			Exterr	nal Mile	estone	<	$\Rightarrow$			
<b>.</b>	-4. CI	t. D	Milestone		<b>♦</b>	Duration-only			Deadl	line		4	ŀ			
		art_Projec 5/28/22	ct_SuperNF Summary		<del></del>	Manual Summary Rollup			Progr	ess					_	
Jale.	iue 0	0/ 20/ 22	Project Sur	nmary		Manual Summ	•		_	al Prog	gress					
			Inactive Ta	•		Start-only	Ē				-					
			Inactive Mi			Finish-only	3									
			1			Page 1										

ID	0	Task Mode	Task Name		Duration	Start	Finish	Resource Names	/ 4, '. T	20   W   T	F	s s	May	11, '20 T W	T   F	s   s	May 18,
15	Ť	*	Xây dựr Contrac	_	2 days	Wed 7/6/22	Thu 7/7/22	BA,PM									
16		*	Hoàn th xem xé	nành và t báo cáo 3	1 day	Fri 7/8/22	Fri 7/8/22	Tất cả thành viên									
17		*	Thiết kế p	hần mềm	8 days	Mon 7/11/2	Wed 7/20/2	2									
18	Ť	*	Xác địn quan th	•	1 day	Mon 7/11/22	Mon 7/11/22	ВА									
19		*	Thiết kế hệ thốn	ế kiến trúc ng	1 day	Tue 7/12/22	Tue 7/12/22	ВА									
20	ŧ	*		u các sơ đồ hần, sơ đồ ,	1 day	Wed 7/13/22	Wed 7/13/22	ВА									
21	Ť	*	Mô tả c thành p		1 day	Thu 7/14/22	Thu 7/14/22	ВА									
22		*	Thiết kế người d	ế giao diện lùng	1 day	Fri 7/15/22	Fri 7/15/22	ВА									
23		*	Thiết kế	É DAPP	2 days	Mon 7/18/22	Tue 7/19/22	BA,Developer									
24		*	Hoàn th xem lại	nành và báo cáo 4	1 day	Wed 7/20/22	Wed 7/20/22	Tất cả thành viên									
25		*	Phát triển	phần mềm	15 days	Thu 7/21/22	Wed 8/10/2	2									
26		*	Lập trìn	h frontend	4 days	Thu 7/21/22	Tue 7/26/22	Developer									
27		*	Lập trìn năng ứ		8 days	Wed 7/27/22	Fri 8/5/22	Developer									
28		*	Sửa lỗi		3 days	Mon 8/8/22	Wed 8/10/2	Developer, Tester									
29		*	Hồ sơ kiểi phần mền		4 days	Thu 8/11/22	Tue 8/16/22										
				Task			Inactive Sumn	nary		Exteri	nal Tas	ks					
				Split			Manual Task			Exteri	nal Mil	estone		$\Diamond$			
D	4. CI	t. D	-t Com NE	Milestone		<b>♦</b>	Duration-only			Dead	line			•			
-		art_Projed 5/28/22	ct_SuperNF	Summary			Manual Sumn	nary Rollup		Progr	ress						
Date.	iue 0	,,		Project Sum	mary		Manual Sumn	nary		Manu	ual Prog	gress					
				Inactive Tasl			Start-only	С									
				Inactive Mile	estone	$\Diamond$	Finish-only	3									
							Page 2										

ID	0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	/ 4, ' T	v	т	F	s	S	May M	11, '. T	20 W	т	=	s   s	ay 18,
30		*	Hoàn thành và xem xét lại báo cáo 5	2 days	Thu 8/11/22	Fri 8/12/22	Tất cả thành viên													
31		*	Tiến hành kiểm thử phần mềm	1 day	Mon 8/15/22	Mon 8/15/22	Tester													
32		*	Kiểm tra lỗi được sửa lại	1 day	Tue 8/16/22	Tue 8/16/22	Developer,Tester													
33		*	Triển khai phần mềm	4 days	Wed 8/17/22	Mon 8/22/22														
34		*	Tiến hành triển khai phần mềm	1 day	Wed 8/17/22	Wed 8/17/22	Tất cả thành viên													
35		*	Hoàn thành và xem xét lại báo cáo 6	1 day	Thu 8/18/22	Thu 8/18/22	Tất cả thành viên													
36		*	Tổng hợp tất cả các báo cáo và chuẩn bị	2 days	Fri 8/19/22	Mon 8/22/22	Tất cả thành viên													

Task Inactive Summary External Tasks Split Manual Task External Milestone Milestone Duration-only Deadline Project: Chart\_Project\_SuperNF Summary Manual Summary Rollup Progress Date: Tue 6/28/22 Project Summary Manual Summary Manual Progress Inactive Task Start-only Г Finish-only ] Inactive Milestone Page 3











































































































